

#	Status	Titel	Geplante Dauer	Erwartete Dauer	Geplanter Start	Geplantes Ende	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	KW 27, 2. Juli				KW 28, 9. Juli				KW 29, 16. Juli				KW 30, 23. Juli				KW 31, 30. Juli				KW 32, 6. August				KW 33, 13. August				KW 34, 20. August				KW 35, 27. August				KW 36, 3. September																	
									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	▲	Neue Webseite	1,5M	2M	11.07.2017	21.08.2017	11.07.2017	04.09.2017		Neue Webseite																																																				
1	✓	Projektstart			11.07.2017	11.07.2017	11.07.2017	11.07.2017		Projektstart																																																				
2	▲	Vorbereitung	2,1 Wochen	3,2 Wochen	11.07.2017	25.07.2017	15.07.2017	07.08.2017		Vorbereitung																																																				
3	✓	Kunden-Fragebogen und Ziele	4 Stunden	0 Tage	11.07.2017	11.07.2017	15.07.2017	15.07.2017		Kunden-Fragebogen und Ziele																																																				
4	✓	Nutzungsszenarien	4 Stunden	4 Stunden	11.07.2017	11.07.2017	15.07.2017	17.07.2017		Nutzungsszenarien																																																				
5	✓	Vergleichsanalyse	1 Tag	1 Tag	12.07.2017	12.07.2017	17.07.2017	18.07.2017		Vergleichsanalyse																																																				
6	✓	Technische Spezifikationen	4 Stunden	4 Stunden	13.07.2017	13.07.2017	18.07.2017	18.07.2017		Technische Spezifikationen																																																				
7	■	Angebotserstellung	2 Tage	3 Tage	13.07.2017	17.07.2017	21.07.2017	25.07.2017		Angebotserstellung																																																				
8	■	Zeitplan erstellen	1 Tag	1 Tag	17.07.2017	18.07.2017	26.07.2017	26.07.2017		Zeitplan erstellen																																																				
9	■	Erstellen einer Aufgabenliste	1 Tag	1 Tag	18.07.2017	19.07.2017	27.07.2017	27.07.2017		Erstellen einer Aufgabenliste																																																				
10	●	Inhaltstabelle erstellen	2 Tage	4 Tage	19.07.2017	21.07.2017	28.07.2017	02.08.2017		Inhaltstabelle erstellen																																																				
11	●	Kommunikationswege definieren	1 Tag	1 Tag	21.07.2017	24.07.2017	04.08.2017	04.08.2017		Kommunikationswege definieren																																																				
12	○	Sitemap erstellen	1 Tag	1 Tag	24.07.2017	25.07.2017	07.08.2017	07.08.2017		Sitemap erstellen																																																				
13	○	Vorbereitung abgeschlossen			25.07.2017	25.07.2017	07.08.2017	07.08.2017		Vorbereitung abgeschlossen																																																				
14	○	Produktion der finalen Webseite	3,5 Wochen	3,5 Wochen	25.07.2017	17.08.2017	08.08.2017	31.08.2017		Produktion der finalen Webseite																																																				
15	○	Layoutentwürfe	2 Tage	2 Tage	25.07.2017	27.07.2017	08.08.2017	09.08.2017		Layoutentwürfe																																																				
16	○	Kundenprüfung und Designauswahl	2 Tage	2 Tage	27.07.2017	31.07.2017	10.08.2017	11.08.2017		Kundenprüfung und Designauswahl																																																				
17	○	Seitenerstellung	1 Woche	1 Woche	31.07.2017	07.08.2017	14.08.2017	18.08.2017		Seitenerstellung																																																				
18	○	Kundenprüfung	1 Woche	1 Woche	31.07.2017	07.08.2017	14.08.2017	18.08.2017		Kundenprüfung																																																				
19	○	Produktion der finalen Webseite	1,5 Tage	1,5 Tage	07.08.2017	08.08.2017	21.08.2017	22.08.2017		Produktion der finalen Webseite																																																				
20	○	Betatest	2,5 Tage	2,5 Tage	09.08.2017	11.08.2017	22.08.2017	24.08.2017		Betatest																																																				
21	○	Usability-Tests	4 Stunden	4 Stunden	11.08.2017	11.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		Usability-Tests																																																				
22	○	Style Guide erstellen	1 Tag	1 Tag	14.08.2017	14.08.2017	25.08.2017	28.08.2017		Style Guide erstellen																																																				
23	○	Browser-Tests	2 Tage	2 Tage	15.08.2017	16.08.2017	28.08.2017	30.08.2017		Browser-Tests																																																				
24	○	Bugs beheben	3 Tage	3 Tage	15.08.2017	17.08.2017	28.08.2017	31.08.2017		Bugs beheben																																																				
25	○	Produktion abgeschlossen			17.08.2017	17.08.2017	31.08.2017	31.08.2017		Produktion abgeschlossen																																																				
26	○	Post-Produktion	1,75 Tage	1,75 Tage	18.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	04.09.2017		Post-Produktion																																																				
27	○	Wartungsplan festlegen	1 Tag	1 Tag	18.08.2017	18.08.2017	31.08.2017	01.09.2017		Wartungsplan festlegen																																																				
28	○	Projektbeurteilung	4 Stunden	4 Stunden	21.08.2017	21.08.2017	01.09.2017	01.09.2017		Projektbeurteilung																																																				
29	○	Finale Präsentation	2 Stunden	2 Stunden	21.08.2017	21.08.2017	04.09.2017	04.09.2017		Finale Präsentation																																																				
30	○	Post-Produktion abgeschlossen			21.08.2017	21.08.2017	04.09.2017	04.09.2017		Post-Produktion abgeschlossen																																																				